

# Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0007605

## Žádost o změnu

**Pořadové číslo ŽoZ:** 5  
**Hash:** 0ZHTB0  
**Datum účinnosti změny:** 19. 2. 2020  
**Typ závažnosti změny:** podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

### **Odůvodnění ŽoZ:**

Žádáme o změnu Rozpočtu a Finančního plánu na konci etapy projektu. Podrobné odůvodnění - viz příloha v Dokumentech pro ŽoZ.

V rámci rozpočtu žádáme o přesun úspor ve výši 1 066 122,71 Kč z ročního rozpočtu roku 2019 ("částka za 4. rok") do rozpočtu roku 2020 ("částka za 5. rok") a to na základě skutečně provedených plateb ze strany ŘO. Ve 4. roce došlo ke snížení částky rozpočtu na skutečnost o 1 066 122,71 Kč (původní hodnota: 3 311 614,00 Kč, nová hodnota: 2 245 491,29 Kč). V 5. roce žádáme o navýšení částky rozpočtu o 1 066 122,71 Kč (původní hodnota: 1 856 200,00 Kč, nová hodnota: 2 922 322,71 Kč).

V rámci finančního plánu žádáme o přesun úspor ve výši 230 479,48 Kč (položka "vyúčtování - plán") z 3. etapy projektu do 4. etapy projektu. V 3. etapě žádáme o snížení částky finančního plánu o 230 479,48 Kč (původní hodnota: 2 787 683,00 Kč, nová hodnota: 2 557 203,52 Kč). V 4. etapě žádáme o navýšení částky finančního plánu o 230 479,48 Kč (původní hodnota: 1 856 200,00 Kč, nová hodnota: 2 086 679,48 Kč).

Finanční prostředky v položkách, kde žádáme o snížení částky, nebyly vyčerpány z důvodu nižšího počtu uzavřených zaměstnaneckých úvazků/DPP než jaká byla plánována v době podání žádosti o podporu.

Dále žádáme o vložení aktivity "příprava strategie CLLD programového období 2021 - 2027" do podporovaných činností projektu z důvodu potřeby nárokování výdajů na přípravu SCLLD programového období 2021 - 2027.

## Etapy projektu

**Pořadí etapy:** 1  
**Název etapy:** Etapa I.  
**Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:** *Záznam upraven*  
**Předpokládané datum zahájení:** 1. 4. 2016  
**Předpokládané datum ukončení:** 31. 12. 2017

<b>Skutečné datum zahájení:</b>	1. 4. 2016
<b>Skutečné datum ukončení:</b>	31. 12. 2017
<b>Popis etapy:</b>	<p>Strategie CLLD byla ŘO předložena prostřednictvím MS2014+ dne 29. 3. 2016. V průběhu první etapy byly zpracovávány MAS do strategie připomínky, které MAS obdržela od ŘO v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti a věcného hodnocení žádosti (I. a II. vlna věcného hodnocení). 21. 6. 2017 MAS obdržela od ŘO informaci o nesplnění podmínek věcného hodnocení a o vyřazení žádosti z dalšího hodnocení. Proto byly provedeny požadované úpravy Strategie a MAS připravovala žádost o podporu SCLLD do 3. výzvy MMR s uzávěrkou 30. 7. 2017. V průběhu první etapy probíhalo a nadále bude pokračovat vzdělávání zaměstnanců pro realizaci strategie CLLD (semináře a workshopy pořádané řídicími orgány, semináře k používání nástroje CSSF14+, semináře ke studii proveditelnosti atd.). V rámci etapy byla zahájena příprava hodnotícího procesu, tj. kritérií přijatelnosti, kontroly formálních náležitostí a věcného hodnocení. Dále byla zahájena příprava interních postupů pro vyhlásování výzev a jejich následnou kontrolu. V rámci etapy bude zahájena příprava prvních výzev pro rok 2018. Očekáváme, že během první etapy bude strategie CLLD řídicími orgány schválena a MAS Krkonoše budou vydány příslušné akceptační dopisy.</p>
<b>Pořadí etapy:</b>	2
<b>Název etapy:</b>	Etapa II.
<b>Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:</b>	<i>Záznam upraven</i>
<b>Předpokládané datum zahájení:</b>	1. 1. 2018
<b>Předpokládané datum ukončení:</b>	31. 12. 2018
<b>Skutečné datum zahájení:</b>	1. 1. 2018
<b>Skutečné datum ukončení:</b>	31. 12. 2018

V rámci druhé etapy budou realizovány především provozní činnosti (viz aktivita č. 2) spojené s realizací SCLLD a animační aktivity strategie CLLD (viz aktivita č.3). Ve druhé etapě budou vypsány výzvy v rámci obou operačních programů i Programu rozvoje venkova. Ke každé výzvě bude uspořádán seminář pro žadatele. Pracovníci kanceláře MAS budou poskytovat žadatelům konzultaci při přípravě projektových žádostí, bude probíhat příjem žádostí o podporu, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Dále proběhne věcné hodnocení a výběr projektů k financování (programový a výběrový výbor MAS). Úspěšným žadatelům bude poskytována podpora formou konzultací během realizace projektu. Průběžně bude docházet k monitorování a evaluaci strategie (monitorovací a kontrolní výbor MAS), aktualizaci interních postupů pro výběr a hodnocení projektů a aktualizaci hodnotících kritérií. Ve druhé etapě bude pokračovat také vzdělávání zaměstnanců pro realizaci strategie CLLD. Během druhé etapy bude navíc uspořádána jedna akce, na které budou prezentovány aktuální informace o naplňování SCLLD. Součástí této akce bude sdílení zkušeností s místními aktéry, včetně představování příkladů dobré praxe.

**Popis etapy:**

**Pořadí etapy:**

3

**Název etapy:**

Etapa III.

**Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:**

*Záznam upraven*

**Předpokládané datum zahájení:**

1. 1. 2019

**Předpokládané datum ukončení:**

31. 12. 2019

**Skutečné datum zahájení:**

**Skutečné datum ukončení:**

V rámci třetí etapy budou realizovány především provozní činnosti (viz aktivita č. 2) spojené s realizací SCLLD a animační aktivity strategie CLLD (viz aktivita č.3). Ve třetí etapě budou vypsány výzvy v rámci obou operačních programů i Programu rozvoje venkova. Ke každé výzvě bude uspořádán seminář pro žadatele. Pracovníci kanceláře MAS budou poskytovat žadatelům konzultaci při přípravě projektových žádostí, bude probíhat příjem žádostí o podporu, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Dále proběhne věcné hodnocení a výběr projektů k financování (programový a výběrový výbor MAS). Úspěšným žadatelům bude poskytována podpora formou konzultací během realizace projektu. Průběžně bude docházet k monitorování a evaluaci strategie (monitorovací a kontrolní výbor MAS), aktualizaci interních postupů pro výběr a hodnocení projektů a aktualizaci hodnotících kritérií. Ve třetí etapě bude pokračovat také vzdělávání zaměstnanců pro realizaci strategie CLLD. Během druhé etapy bude navíc uspořádána jedna akce, na které budou prezentovány aktuální informace o naplňování SCLLD. Součástí této akce bude sdílení zkušeností s místními aktéry, včetně představování příkladů dobré praxe.

**Popis etapy:**

**Pořadí etapy:** 4  
**Název etapy:** Etapa IV.  
**Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:** *Záznam upraven*  
**Předpokládané datum zahájení:** 1. 1. 2020  
**Předpokládané datum ukončení:** 31. 12. 2020  
**Skutečné datum zahájení:**  
**Skutečné datum ukončení:**

V rámci čtvrté etapy budou realizovány především provozní činnosti (viz aktivita č. 2) spojené s realizací SCLLD a animační aktivity strategie CLLD (viz aktivita č.3). Ve čtvrté etapě budou vypsány výzvy v rámci obou operačních programů i Programu rozvoje venkova. Ke každé výzvě bude uspořádán seminář pro žadatele. Pracovníci kanceláře MAS budou poskytovat žadatelům konzultaci při přípravě projektových žádostí, bude probíhat příjem žádostí o podporu, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Dále proběhne věcné hodnocení a výběr projektů k financování (programový a výběrový výbor MAS). Úspěšným žadatelům bude poskytována podpora formou konzultací během realizace projektu. Průběžně bude docházet k monitorování a evaluaci strategie (monitorovací a kontrolní výbor MAS), aktualizaci interních postupů pro výběr a hodnocení projektů a aktualizaci hodnotících kritérií. Ve čtvrté etapě bude pokračovat také vzdělávání zaměstnanců pro realizaci strategie CLLD. Během druhé etapy bude navíc uspořádána jedna akce, na které budou prezentovány aktuální informace o naplňování SCLLD. Součástí této akce bude sdílení zkušeností s místními aktéry, včetně představení příkladů dobré praxe.

**Popis etapy:**

**Pořadí etapy:** 5  
**Název etapy:** Etapa V.  
**Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:** *Záznam upraven*  
**Předpokládané datum zahájení:** 1. 1. 2021  
**Předpokládané datum ukončení:** 31. 12. 2021  
**Skutečné datum zahájení:**  
**Skutečné datum ukončení:**

V rámci páté etapy budou realizovány především provozní činnosti (viz aktivita č. 2) spojené s realizací SCLLD a animační aktivity strategie CLLD (viz aktivita č.3). V páté etapě budou vypsány výzvy v rámci obou operačních programů i Programu rozvoje venkova. Ke každé výzvě bude uspořádán seminář pro žadatele. Pracovníci kanceláře MAS budou poskytovat žadatelům konzultaci při přípravě projektových žádostí, bude probíhat příjem žádostí o podporu, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Dále proběhne věcné hodnocení a výběr projektů k financování (programový a výběrový výbor MAS). Úspěšným žadatelům bude poskytována podpora formou konzultací během realizace projektu. Průběžně bude docházet k monitorování a evaluaci strategie (monitorovací a kontrolní výbor MAS), aktualizaci interních postupů pro výběr a hodnocení projektů a aktualizaci hodnotících kritérií. V páté etapě bude pokračovat také vzdělávání zaměstnanců pro realizaci strategie CLLD. Během druhé etapy bude navíc uspořádána jedna akce, na které budou prezentovány aktuální informace o naplňování SCLLD. Součástí této akce bude sdílení zkušeností s místními aktéry, včetně představování příkladů dobré praxe.

**Popis etapy:**

**Pořadí etapy:**

6

**Název etapy:**

Etapa VI.

**Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:**

*Záznam upraven*

**Předpokládané datum zahájení:**

1. 1. 2022

**Předpokládané datum ukončení:**

31. 12. 2022

**Skutečné datum zahájení:**

**Skutečné datum ukončení:**

V rámci šesté etapy budou realizovány především provozní činnosti (viz aktivita č. 2) spojené s realizací SCLLD a animační aktivity strategie CLLD (viz aktivita č.3). V šesté etapě budou vypsány výzvy v rámci obou operačních programů i Programu rozvoje venkova. Ke každé výzvě bude uspořádán seminář pro žadatele. Pracovníci kanceláře MAS budou poskytovat žadatelům konzultaci při přípravě projektových žádostí, bude probíhat příjem žádostí o podporu, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Dále proběhne věcné hodnocení a výběr projektů k financování (programový a výběrový výbor MAS). Úspěšným žadatelům bude poskytována podpora formou konzultací během realizace projektu. Průběžně bude docházet k monitorování a evaluaci strategie (monitorovací a kontrolní výbor MAS), aktualizaci interních postupů pro výběr a hodnocení projektů a aktualizaci hodnotících kritérií. V šesté etapě bude pokračovat také vzdělávání zaměstnanců pro realizaci strategie CLLD. Během druhé etapy bude navíc uspořádána jedna akce, na které budou prezentovány aktuální informace o naplňování SCLLD. Součástí této akce bude sdílení zkušeností s místními aktéry, včetně představování příkladů dobré praxe.

**Popis etapy:**

<b>Pořadí etapy:</b>	7
<b>Název etapy:</b>	Etapa VII.
<b>Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:</b>	<i>Záznam upraven</i>
<b>Předpokládané datum zahájení:</b>	1. 1. 2023
<b>Předpokládané datum ukončení:</b>	31. 12. 2023
<b>Skutečné datum zahájení:</b>	
<b>Skutečné datum ukončení:</b>	

V rámci sedmé etapy budou realizovány především provozní činnosti spojené s realizací podpořených projektů, jejich kontrolou a udržitelností těch, které byly již v předchozích etapách ukončeny (viz aktivita č. 2). Budou vedeny složky projektů a uchovávány doklady o administrativní činnosti. Dále budou realizovány animační aktivity strategie CLLD (viz aktivita č. 3), které budou mít především charakter informování o dosavadním průběhu realizace CLLD, výstupech a výsledcích zrealizovaných projektů a o realizaci probíhajících projektů. MAS Krkonoše nepředpokládá, že by v sedmé etapě vypisovala pro žadatele nové výzvy. V rámci etapy bude prováděn monitoring realizovaných projektů, včetně monitoringu projektů v době jejich udržitelnosti. Bude dokončena evaluace strategie CLLD na území MAS Krkonoše, která zhodnotí průběh realizace a naplňování strategie (monitorovací a kontrolní výbor MAS).

**Popis etapy:**

## Finanční plán

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	1
<b>Datum předložení:</b>	26. 1. 2018
<b>Závěrečná platba:</b>	NE
<b>Záloha - plán:</b>	0,00
<b>Záloha - Investice:</b>	
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - plán:</b>	463 082,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	463 082,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	463 082,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	463 082,00
<b>Pořadí finančního plánu:</b>	2
<b>Datum předložení:</b>	29. 1. 2019
<b>Závěrečná platba:</b>	NE

<b>Záloha - plán:</b>	0,00
<b>Záloha - Investice:</b>	
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - plán:</b>	1 464 355,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	1 464 355,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	1 464 355,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	1 464 355,00

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	3
<b>Datum předložení:</b>	29. 1. 2020
<b>Závěrečná platba:</b>	NE
<b>Záloha - plán:</b>	0,00
<b>Záloha - Investice:</b>	
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - plán:</b>	2 557 203,52
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	2 557 203,52
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	2 557 203,52
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	2 557 203,52

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	4
<b>Datum předložení:</b>	29. 1. 2021
<b>Závěrečná platba:</b>	NE
<b>Záloha - plán:</b>	0,00
<b>Záloha - Investice:</b>	
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - plán:</b>	2 086 679,48
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	2 086 679,48
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	2 086 679,48
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	2 086 679,48

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	5
<b>Datum předložení:</b>	28. 1. 2022
<b>Závěrečná platba:</b>	NE
<b>Záloha - plán:</b>	0,00
<b>Záloha - Investice:</b>	
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - plán:</b>	1 835 200,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	1 835 200,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	1 835 200,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	1 835 200,00

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	6
<b>Datum předložení:</b>	27. 1. 2023

Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	1 833 200,00
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	1 833 200,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	1 833 200,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	1 833 200,00

Pořadí finančního plánu:	7
Datum předložení:	29. 1. 2024
Závěrečná platba:	ANO
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	1 763 047,00
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	1 763 047,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	1 763 047,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	1 763 047,00

Pořadí finančního plánu:	
Datum předložení:	
Závěrečná platba:	
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	12 002 767,00
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	12 002 767,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	12 002 767,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	12 002 767,00

## Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	12 002 767,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
JPP nezpůsobilé:	0,00



<b>Celkové způsobilé výdaje:</b>	12 002 767,00
<b>Jiné peněžní příjmy (JPP):</b>	0,00
<b>CZV bez příjmů:</b>	12 002 767,00
<b>Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:</b>	0,00
<b>Příspěvek Unie:</b>	11 402 628,65
<b>Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):</b>	0,00
<b>Podpora celkem:</b>	11 402 628,65
<b>Vlastní zdroj financování:</b>	600 138,35
<b>% vlastního financování:</b>	5,00
<b>Zdroj financování vlastního podílu:</b>	Národní soukromé zdroje
<b>% vlastního financování - více rozvinutý region:</b>	

## Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	12 002 767,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	12 002 767,00	100,00
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	0,00	0,00
1.1.1.1	Pořízení majetku	0,00	0,00
1.1.1.1.1	pořízení drobného majetku	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	12 002 767,00	100,00
1.1.2.1	Osobní náklady	11 076 427,71	92,28
1.1.2.1.1	Mzdové náklady	7 436 620,00	67,14
1.1.2.1.2	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	2 325 300,00	20,99
1.1.2.1.3	Zákonné pojištění odpovědnosti	16 867,00	0,15
1.1.2.1.4	Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)	1 297 640,71	11,72
1.1.2.2	Režijní výdaje	336 531,50	2,80
1.1.2.2.1	Spotřeba energie, vody, plynu	0,00	0,00
1.1.2.2.2	Svoz odpadu	0,00	0,00
1.1.2.2.3	Poštovné, telefonní, internetové poplatky	144 000,00	42,79
1.1.2.2.4	Tvorba, správa, provoz a hosting www stránek	24 131,50	7,17
1.1.2.2.5	Pronájem kanceláře	168 400,00	50,04
1.1.2.3	Spotřeba materiálu	199 324,79	1,66
1.1.2.4	Cestovné	192 000,00	1,60
1.1.2.4.1	Cestovné, stravné, ubytování	192 000,00	100,00

1.1.2.4.2	Spotřeba PHM	0,00	0,00
1.1.2.5	Nákupy služeb	158 500,00	1,32
1.1.2.5.1	Pronájem prostor pro animace strategie CLLD (semináře, konference, výstavy atd.)	7 000,00	4,42
1.1.2.5.2	Externí audit	130 000,00	82,02
1.1.2.5.3	Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů, subjektů z územní působnosti žadatele	7 000,00	4,42
1.1.2.5.4	Ostatní služby související s realizací strategie	13 000,00	8,20
1.1.2.5.5	Catering	1 500,00	0,95
1.1.2.6	Publicita projektu	39 983,00	0,33
1.1.2.6.1	Povinná publicita	18 000,00	45,02
1.1.2.6.2	Informační a propagační nástroje	21 983,00	54,98
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00

### **Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky**

Kód	Částka za 1.rok*	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	0,00	1 403 506,00	2 245 491,29	2 922 322,71	1 835 200,00	1 833 200,00	1 763 047,00	0,00	0,00	12 002 767,00	100,00
1.1	0,00	0,00	1 403 506,00	2 245 491,29	2 922 322,71	1 835 200,00	1 833 200,00	1 763 047,00	0,00	0,00	12 002 767,00	100,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 403 506,00	2 245 491,29	2 922 322,71	1 835 200,00	1 833 200,00	1 763 047,00	0,00	0,00	12 002 767,00	100,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 398 034,00	1 997 191,00	2 591 602,71	1 721 200,00	1 719 200,00	1 649 200,00	0,00	0,00	11 076 427,71	92,28
1.1.2.1.1	0,00	0,00	1 057 265,00	1 368 927,00	1 639 478,00	1 123 650,00	1 123 650,00	1 123 650,00	0,00	0,00	7 436 620,00	67,14
1.1.2.1.2	0,00	0,00	330 769,00	486 197,00	381 684,00	375 550,00	375 550,00	375 550,00	0,00	0,00	2 325 300,00	20,99
1.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	6 867,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867,00	0,15
1.1.2.1.4	0,00	0,00	10 000,00	135 200,00	560 440,71	222 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 297 640,71	11,72
1.1.2.2	0,00	0,00	1 911,00	61 745,50	122 875,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	336 531,50	2,80
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3	0,00	0,00	480,00	47 045,00	24 475,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	144 000,00	42,79
1.1.2.2.4	0,00	0,00	1 431,00	14 700,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	24 131,50	7,17
1.1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	168 400,00	50,04
1.1.2.3	0,00	0,00	3 305,00	167 172,79	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 847,00	0,00	0,00	199 324,79	1,66
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	9 399,00	92 601,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	192 000,00	1,60

1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	9 399,00	92 601,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	192 000,00	100,00
1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	256,00	0,00	95 244,00	20 000,00	20 000,00	23 000,00	0,00	0,00	158 500,00	1,32
1.1.2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	7 000,00	4,42
1.1.2.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	130 000,00	82,02
1.1.2.5.3	0,00	0,00	256,00	0,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	4,42
1.1.2.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	8,20
1.1.2.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,95
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	9 983,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	39 983,00	0,33
1.1.2.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	18 000,00	45,02
1.1.2.6.2	0,00	0,00	0,00	9 983,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	21 983,00	54,98
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Částka za 1.rok odpovídá roku 2016

## Dokumenty pro ŽoZ

**Název dokumentu:** Odůvodnění ŽoZ č. 5 - doplnění - 30.1.2020  
**Soubor:** 9EnmRKWbj06-q7iv6M1oQQ|17995337::oduvodneni\_ZoZ\_5\_doplneni.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** LTKRKPRO  
**Datum vložení:** 31. 12. 2019  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

## Dokumenty

### Záznam vytvořen

**Název dokumentu:** Podklady pro hodnocení - ŽoZ č. 5 - 3.2.2020  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Soubor:** 7it600BoZUOAGjY1scJzJA|18135067::podklady\_pro\_hodnoceni\_revize\_03022020.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** LTKRKPRO  
**Datum vložení:** 29. 1. 2020  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**